

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**NR 16/321/0556/15**

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

**ZNAK SPRAWY**

UM16-6921-UM1600381/14  
WPROW.III.3492.66.15

**NR IDENTYFIKACYJNY**

0	6	2	5	0	5	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	20.08.2015
Nazwa operacji:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>5. Kontrola uzupełniająca</li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność</li> <li>3. ex-post</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Stepnica	
	NIP	8 5 6 0 0 0 8 6 3 3	REGON 8 1 1 6 8 4 3 3 8
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
		Powiat/gmina	goleniowski Stepnica
		Miejscowość/kod	Stepnica 72 - 112
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	T. Kościuszki 4
		Tel.	91 418 85 21 Fax 91 418 85 80
		E-mail	ug@stepnica.pl
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
		Powiat/gmina	-
		Miejscowość/kod	-
		Ulica i nr domu/lokalu	-

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY STEPNICA

*mgr Andrzej Wyganowski*

Podpisy kontrolujących

**PODINSPEKTOR**

w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

*Bartosz Pilecki*

3.2  
Strona 1 z 3

*Bartosz Pilecki*

1997  
10/10/97  
10/10/97

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1. Imię i Nazwisko	Andrzej Wyganowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	--------------------	--------------------	-----------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>
		03/09/2015	Maciej Herman - Główny Specjalista	Marek Kaczyński - Inspektor	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: nd.
---	--------------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Marek	Kaczyński	6/15 z 05.01.2015 r.
	Członek zespołu: Bartosz	Pilecki	7/15 z 05.01.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Andrzej	Wyganowski	dowód osobisty, AWX 328585
	Maciej	Herman	dowód osobisty, AHK 219054

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

brak uwag

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNIKA**  
*mgr Andrzej Wyganowski*

Podpisy kontrolujących

*Kaczyński*  
**PODINSPEKTOR**  
 w Wydziale Programów Rozwoju

Obszarów Wiejskich

3.2

Strona 2 z 3

*Pilecki*  
 Bartosz Pilecki



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Dokumentacja księgowa związana z wyodrębnioną rachunkowością z dnia 04.09.2015 r.





Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

**Pouczenie:**

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

*Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.*

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	04/09/2015 godz. 10:15		04/09/2015 godz. 13:45
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	04/09/2015		Stepnica
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marek	Kaczyński	
	Bartosz	Pilecki	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Bartosz Pilecki
Podmiot kontrolowany	04.09.2015		BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIKA mgr Andrzej Wyganowski 
	data podpisania Raportu		podpis
	04 09 2015		GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Środków Pomocowych  podpis mgr Maciej Herman
data otrzymania Raportu			



Znak sprawy: UM16-6921-UM1600381/14  
WPROW.III.3492.66.15

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych  
**16/321/0556/15**

Z dnia  
04/09/2015

Oś 3

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.**

1.	Zgodność lokalizacji operacji.		woj. zachodniopomorskie, pow. Goleniowski, gm. Stepnica, 72 - 112 Stepnica, Stepnica, dz. nr 321/3 obręb Nad Gowienicą dz. nr 322, 319/2 obręb Stepnica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoPP: - Decyzji nr 664/2013 z dnia 25.10.2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę wraz z Decyzją nr 638/2014 z dnia 02.09.2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany zamienny - dokumentacji projektowej oraz Decyzji nr 25/2015 z dnia 18.05.2015 r., udzielającej pozwolenia na użytkowanie załączonej do WoP.
----	--------------------------------	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

**A. Budowa PSZOK w Stepnicy - branża drogowa, budowlana**

2.	1. Plac manewrowo - składowy	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 407/2014 z dnia 29.12.2014 r. - Protokołu odbioru robót dnia 10.04.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu
	2. Boks z siatki stalowej	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
	3. Ogrodzenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.

**B. Budowa instalacji drenażowej i odwodnienia liniowego z wylotem do rowu melioracyjnego, przyłącze wodociągowe do potrzeb projektowanego PSZOK w Stepnicy**

1.	1. Przyłącze wodociągowe	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 407/2014 z dnia 29.12.2014 r. - Protokołu odbioru robót dnia
----	--------------------------	------	------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Podpis podmiotu kontrolowanego

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNICA**

mgr Andrzej Wyganowski

Podpisy kontrolujących INSPEKTOR

w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich


Bartosz Pilecki

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.20

Strona 1 z 2





							10.04.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu
2.	Odwodnienie placu	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
<b>C. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej</b>							
1.	Sieć 0,4 kV	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 407/2014 z dnia 29.12.2014 r. - Protokołu odbioru robót dnia 10.04.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu
2.	Oświetlenie terenu	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
<b>D. Zakup wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy</b>							
1.	Pojemnik na odpady	kpl.	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stanowi koszt niekwalifikowalny
2.	Kontener socjalno – biurowy	kpl.	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	jw.
3.	Kontener stalowy	kpl.	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	jw.
<b>II. Koszty ogólne</b>							
1.	Dokumentacja projektowa	umowa	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy o prace projektowe nr 95/2013 z dnia 01.03.2013 r. wraz z Aneksem nr 28.06.2013 r., - Umowy o prace projektowe nr 146/2014 z dnia 27.05.2014 r., - Protokołu odbioru z dnia 02.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty
2.	Nadzór inwestorski	umowa	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 408/2014 z dnia 29.12.2014 r. - Protokołu odbioru robót dnia 10.04.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty

**Uwagi kontrolujących:**

Oględzin miejsca operacji dokonano w oparciu o dokumentację projektową. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR
<b>BURMISTRZ</b> MIASTA I GMINY STEPnica	<i>Kaczynski</i>	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
<i>mgr Andrzej Wyganowski</i>		<i>Bartosz Pilecki</i>




## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji <sup>3</sup>	Ocena zgodności <sup>4</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizowaną operacją ?	X	-
	Uwagi <sup>4</sup> Zgodnie z wyjaśnieniem beneficjenta z 22.06.2015 r. wraz z listą jednostek organizacyjnych (zał. do WoP), do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w ramach przedmiotowego projektu beneficjent wprowadził konta syntetyczne i analityczne „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy”. Dodatkowo została ustanowiona jednostka dla projektu „OK”. Wydruki z systemu finansowo-księgowego wraz z Oświadczeniem beneficjenta stanowią Załącznik nr 4 do Raportu.		

Imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

PODINSPEKTOR  
 w Wydziale Programów Rozwoju  
 Obszarów Wiejskich  
*Bartosz Pilecki*  
 Bartosz Pilecki



Imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
*mgr Andrzej Wyganowski*  
 mgr Andrzej Wyganowski

Data przeprowadzenia wizytacji:  
 04.09.2015 r.

1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

Stepnica, 2015-09-04

Dotyczy operacji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Stepnicy”, nr umowy:  
00295-6921-UM1600381/14

### Oświadczenie

Oświadczam, że wydatki w łącznej kwocie 129 346,15 zł nie zostały ujęte we wniosku o płatność, ale są związane z realizacją inwestycji, więc zgodnie z obowiązującymi nas przepisami zostały ujęte na jednym wyodrębnionym koncie rachunkowym operacji.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNIKA**

*mgr Andrzej Wyganowski*

*[Handwritten signature]*

SECRET

CONFIDENTIAL

( )

( )

OPERACJE NA KONCIE 080-W-90002-6050-1 B punktu selekt.zbiórki odpa 900.9000.050 w m-cu od: 2015.01 do: 2015.12  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2015.01.01 do: 2015.12.31  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Wn	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X150039	15.03.02	wb-39/W/2015 nr 39/2015	108.802,13		15.03.02	F4/02/15-budowa punktu/PS	201-8560001565-6
X150051	15.03.18	wb-51/W/2015 nr 51/2015	156.753,43		15.03.18	F2/03/15-budowa punktu PS	201-8560001565-6
S150015	15.04.27	Zmiany w ewidencji S.T.		532.571,05	15.04.27	Przyjęcie Punkt selekt. z 011-900-02	
X150078	15.04.27	wb-78/W/2015 nr 78/2015	101.581,19		15.04.27	F5/04/15-budowa punktu/PS	201-8560001565-6
X150078	15.04.27	wb-78/W/2015 nr 78/2015	7.872,00		15.04.27	F8/01/15-nadzór inwest./P	201-5391279829-2
Obroty bieżące:			375.008,75	532.571,05			
Saldo początkowe:			157.562,30	0,00			
Obroty narastająco od m-ca 01 do m-ca: 12			375.008,75	532.571,05			
Obroty narastająco z saldem początkowym:			532.571,05	532.571,05			
Saldo końcowe:			0,00	0,00			

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>OK<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 1, w dniu: 2015.09.04

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Arturzej Wyganowski





OPERACJE NA KONCIE 080-W-90002-6050-1 E punktu selekt.zbiórki odpa 900.900000050 w m-cu od: 2014.01 do: 2014.12  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2014.01.01 do: 2014.12.31  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d


Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Wn	Kwota operacji	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X140011	14.01.20	wb-11/W/2014	nr 11/2014	26.060,51		14.01.20	F4/01/14-budowa wiaty smi	201-8560001565-6
X140093	14.05.19	wb-93/W/2014	nr 93/2014	1.968,00		14.05.27	F13/14-podział dz.312/2-p	201-8561347490-2
X140106	14.06.05	wb-106/W/2014	nr 106/201	418,20		14.06.05	F05/05/14-wycena dz.321/3	201-8590005651-2
X140106	14.06.05	wb-106/W/2014	nr 106/201	-26.060,51		14.06.05	PK-F4/01/14-budowa wiaty	130-W-90002-6050-1
X140167	14.09.03	wb-167/W/2014	nr 167/201	150,00		14.09.03	Opł.wyrys, wypis dz.321/3	201-8561577155-1
X140168	14.09.04	wb-168/W/2014	nr 168/201	150,00		14.09.04	Opł.wyrys, wypis dz.321/3	201-8561577155-1
X140171	14.09.09	wb-171/W/2014	nr 171/201	120.000,00		14.09.09	Akt notar.dz.321/3-PSZOK	201-8561789348-2
X140172	14.09.10	wb-172/W/2014	nr 172/201	2.281,10		14.09.10	F127/14-akt notarialny-PS	201-8561789348-3
X140172	14.09.10	wb-172/W/2014	nr 172/201	15.990,00		14.09.10	F43/01/14-aneks do projek	201-5391279829-2
Obroty bieżące:				140.957,30				
Saldo początkowe:				16.605,00				
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 12				140.957,30				
Obroty narastające z saldem początkowym:				157.562,30				
Saldo końcowe:				157.562,30				

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>OK<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 1, w dniu: 2015.09.04

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Andrzej Wyganowski





Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Wn	Kwota operacji	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto
S130137	13.08.05	Zmiany w ewidencji S.T.			8.487,00	13.08.05	Przyjęcie Kontener do prz	011-900-06
S130138	13.08.05	Zmiany w ewidencji S.T.			4.920,00	13.08.05	Przyjęcie Kontener zamkni	011-900-06
X130148	13.08.05	wb-148/W/2013 nr 148/201	10.867,00			13.08.05	F3/07/13-kontener stróżów	201-5881557916-1
X130148	13.08.05	wb-148/W/2013 nr 148/201	572,00			13.08.05	F3/07/13-kontener stróżów	201-5881557916-1
X130179	13.09.19	wb-179/W/2013 nr 179/201	13.407,00			13.09.19	F3370/13-kontener na odpa	201-8521127842-1
S130170	13.10.11	Zmiany w ewidencji S.T.			11.439,00	13.10.11	Przyjęcie Kontener sanita	011-900-06
X130230	13.12.03	wb-230/W/2013 nr 230/201	16.605,00			13.12.03	Rk2/13-proj.budowlany Pun	201-8561562219-1

Obroty bieżące: 41.451,00  
 Saldo początkowe: 0,00  
 Obroty narastająco od m-ca 01 do m-ca: 12 41.451,00  
 Obroty narastająco z saldem początkowym: 41.451,00  
 Saldo końcowe: 16.605,00

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>OK<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 1, w dniu: 2015.09.04

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Andrzej Wyganowski

100

100


100

OPERACJE NA KONCIE 401-W-90002-4210-2      zakup mater.punkt selekt.zbiór 900.90002-4210      w m-cu od: 2013.01 do: 2013.12  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2013.01.01 do: 2013.12.31  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA    opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d      Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Kwota operacji Wn	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
P130082	13.12.31	PK/W/13-przezs. 247f/201	1.740,00		13.12.31	PK-F87/07/13-konstr.stalo	130-W-90002-4210-2
P130082	13.12.31	PK/W/13-przezs. 247f/201	3.806,85		13.12.31	PK-F3370/13-pojemniki na	130-W-90002-4210-2
Obroty bieżące:			5.546,85	0,00			
Saldo początkowe:			0,00	0,00			
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 12			5.546,85	0,00			
Obroty narastające z saldem początkowym:			5.546,85	0,00			
Saldo końcowe:			5.546,85	0,00			

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>OK<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 1, w dniu: 2015.09.04

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Andrzej Wyganowski





1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



OPERACJE NA KONCIE 130-W-90002-6050-1  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2013.01.01 do: 2013.12.31  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d  
 E-punktu selekt.zbiórki odpa 900.9000:05050 w m-cu od: 2013.01 do: 2013.12  
 Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Wn	Kwota operacji	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto
X130148	13.08.05	wb-148/W/2013	nr 148/201			13.08.05	F3/07/13-kontener stróżów	201-5881557916-1
X130148	13.08.05	wb-148/W/2013	nr 148/201			13.08.05	F3/07/13-kontener stróżów	201-5881557916-1
X130179	13.09.19	wb-179/W/2013	nr 179/201			13.09.19	F3370/13-kontener na odpa	201-8521127842-1
X130230	13.12.03	wb-230/W/2013	nr 230/201			13.12.03	Rk2/13-proj.budowlany Pun	201-8561562219-1
Obroty bieżące:				0,00	41.451,00			
Saldo początkowe:				0,00	0,00			
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 12				0,00	41.451,00			
Obroty narastające z saldem początkowym:				0,00	41.451,00			
Saldo końcowe:				0,00	41.451,00			

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>OK<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 1, w dniu: 2015.09.04

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Andrzej Wyganowski



7 



[Zestawienie w trybie symulacji księgowania !]  
 OPERACJE NA KONCIE 130-W-90002-6050-1  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2015.01.01 do: 2015.09.04  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d

w m-cu od: 2015.01 do: 2015.09

1...punktu selekt.zbiórki odpa 900.9000 5050

Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Wn	Kwota operacji	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X150039	15.03.02	wb-39/W/2015	nr 39/2015			15.03.02	F4/02/15-budowa punktu/PS	201-8560001565-6
X150051	15.03.18	wb-51/W/2015	nr 51/2015			15.03.18	F2/03/15-budowa punktu/PS	201-8560001565-6
X150078	15.04.27	wb-78/W/2015	nr 78/2015			15.04.27	F5/04/15-budowa punktu/PS	201-8560001565-6
X150078	15.04.27	wb-78/W/2015	nr 78/2015			15.04.27	F8/01/15-nadzór inwest./P	201-5391279829-2

Obroty bieżące:  
 Saldo początkowe: 0,00 375.008,75  
 Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 09 0,00 0,00  
 Obroty narastające z saldem początkowym: 0,00 375.008,75  
 Saldo końcowe: 0,00 375.008,75

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>OK<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1 , dla liczby kont: 1 , w dniu: 2015.09.04

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Andrzej Wyganowski



1000

1000

1000

1000