

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w m. Widzieńsko dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych

1. Kontrolę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzili:

1. **Monika Kamińska-Kierzkowska** - Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
2. **Andrzej Mickiewicz** - Główny Specjalista ds. Kontroli

2. W imieniu jednostki kontrolowanej informacji/ wyjaśnień udzielali:

1. *Maciej Hermon - Gł. Specjalista ds. promieniowania*
2. *funduszy europejskich*
3.

3. Podstawa prawna kontroli :

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa dofinansowania nr: 2017D0525S z 05.07.2017r.

Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji technologicznych uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem prac remontowo - budowlanych obiektu SUW "Widzieńsko" mieszczącego się w Gminie Stepnica.**

Kwota dofinansowania (zł): 212.979,20

Koszt całkowity zadania (zł): 448.000,00

Termin zakończenia zadania: 18.09.2017r.

Decyzje administracyjne: zgłoszenie robót z dnia 29.03.2017 r.

Wykonawca: Aqua Seen Sp. z o.o.

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

Roboty w toku, trwa prace naprawcze z montażem technologii.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Uwaga o presumpcie terminu zakończenia zadania została złożona w WFOFiSU, przygotowany i oceniony na porciekucie z pola. Termin - 30.10.2017r.


Na tym protokół zakończono i podpisano :

- a) Bez zastrzeżeń,
- b. Zastrzeżenia / wyjaśnienia :


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie :

1. Monika Kamińska-Kierzkowska

2. Andrzej Mickiewicz -



Jednostka kontrolowana :

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Środków Pomocowych,
Promocji i Sportu

mgr Maciej Herman

1.

2.

3.

GMINA STEPNIKA

ul: T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica